
第４号様式 

工事（業務）内容質問回答表 

 

工事（業務）名 消防局庁舎改修第４期（機械設備）工事 

工事（実施）場所 宇部市港町二丁目３番３０号 

工事（業務）担当課 宇部市都市政策部営繕課 

回  答  日 令和７年１１月１９日（水） 

入札（開札）日 令和７年１１月２７日（木） 

 

質問事項及び回答事項 

（質問内容） 

１．工事種別について 

  本入札案件の工種区分は改修機械設備工

事と設計書の表紙に記載がありますが、執務

並行改修または全館無人改修の別をご教示

下さい。 

 

２．図面 No.Ｍ-０１【機械設備工事特記仕様書

―１】の⑦耐震措置について 

  空調室内機及び全熱交換器の天井内支持

を行うにあたり、本案件の天井懐距離（平均）

をご教示ください。 

 

３．図面 No.Ｍ-０３【機械設備工事特記仕様書

―３】の➀アスベスト含有事前調査について 

  着工前の調査における有資格者の指定と

ありますが、天井材を解体しない機械設備工

事でも必要かをご教示下さい。 

 

 

４．図面 No.Ｍ-０３【機械設備工事特記仕様書

―３】の⑤あと施工アンカーについて 

  設計書には、あと施工アンカーの費用が見

当たりませんが、これは受注後の追加工事と

考えて良いかをご教示ください。 

（回答） 

１．設計書Ｐ２に記載のとおり、執務並行改修

です。 

 

 

 

 

２．天井懐距離は 660～910mmです。 

 

 

 

 

 

３．大気汚染防止法により、事前調査は必要で

す。 

 

 

 

  

 

４．空調機本体のアンカー施工費については、

見込んでおりませんでした。契約後、受注者と

協議の上、必要に応じて本工事の工事内容の変

更で対応します。 

 



５．図面 No.Ｍ-０８【機器表（改修前後）】に

ついて 

  全熱交換機及びエアコン機器のメーカー

と参考型番を記載されておりますが、受注後

に記載メーカーを変えても良いかをご教示

下さい。 

 

６．図面 No.Ｍ-０９【２階換気撤去平面図】に

ついて 

  ダクトやベントキャップを撤去した後の

穴埋めの記載が無く、設計書にも費用が見当

たりませんが、図面№Ｍ-１０【２階空調撤

去平面図】と同様、既設孔穴埋めは別途工事

と解釈して良いかをご教示ください。 

 

７．図面 No.Ｅ-０４【災害対策室改修電気設備

図（参考図）】について 

  天井改修工事範囲を図示されてますが、こ

の範囲全部の天井が撤去されると解釈して

良いかをご教示ください。 

 

８．工期延伸について 

  開札日が 11 月 27 日、工期末が 3 月 13 日

と設定されており、完全週休二日Ⅱ型である

ことを考慮すると、工程に相当の制約が生じ

る可能性があると考えます。仮に全熱交換機

及びエアコン機器の発注後の納期に時間を

要する場合、工期延伸は可能かをご教示くだ

さい。 

 

９．中科目別内訳 → 発生材処理 処分 1 式に

ついて 

その細目別内訳内のﾌﾛ ﾝ回収破壊費 

14/16kW【見積】2 台については、見積採取

により決定した価格が当該中科目の過半を

占める金額となると思いますが、金額の開示

はして頂けないのでしょうか？ 

５．受注後に記載メーカーを変えても良いで

す。 

 

 

 

 

 

６．図面 No.Ｍ-１２【２階換気設備図（改修

後）】に記載のとおり、既存ダクト及びベント

キャップを撤去した同位置に再穿孔を行い利

用するため、既設孔穴埋めは不要です。 

 

 

 

 

７．お見込みのとおりです。ただし、天井下地

の吊ボルトは再使用となります。 

 

 

 

 

８．機器等の納期は、工期内に納まるものとし

て設計しておりますが、社会情勢の影響によ

り、機器等の調達が通常より長期化した場合

は、受注者と協議の上対応します。 

 

 

 

 

 

９．お見込みのとおり、設計書 P4 中科目別

内訳『発生材処理 処分』は見積採取により決

定した価格が過半を占めるため金額の開示対

象です。 

宇部・山陽小野田消防組合ウェブサイト―設計

図書等の「設計書」及び「エクセル内訳書」を

修正します。 

 


